



Кому: Специалисту по закупкам (44-ФЗ)

ОДНОСТОРОННИЙ ОТКАЗ ЗАКАЗЧИКА ОТ ГОСКОНТРАКТА: ИНТЕРЕСНЫЕ ПРИМЕРЫ ИЗ ПРАКТИКИ ЗА 2024 - 2025 ГОДЫ

Законно ли расторгать сделку соглашением при наличии оснований для одностороннего отказа? Допустимо ли разрывать контракт из-за медленного исполнения? Может ли подрядчик оспорить отказ заказчика, если тот не содействовал в работе? Ответы - в обзоре.

Расторжение сделки соглашением могут признать незаконным, если доказано нарушение публичных интересов

ВС РФ **поддержал** суды, которые **решили**, что стороны незаконно расторгли контракт соглашением, поскольку подрядчик выполнил лишь часть работ, а их результат не соответствовал проекту.

Суды **отметили**: расторжение сделки соглашением в подобной ситуации позволило недобросовестному подрядчику избежать негативных последствий, что нарушило публичные интересы.

11-й ААС в похожей ситуации **признал** соглашение о расторжении контракта притворной сделкой, стороны которой хотели прикрыть неизбежный односторонний отказ.

Заказчик вправе разорвать сделку из-за медленного исполнения, но должен доказать, что работы не завершат в срок

ВС РФ **отмечал**: чтобы расторгнуть сделку из-за медленного исполнения, заказчик должен проверить работы и доказать, что темп их выполнения помешает подрядчику исполнить обязательства в срок.

АС Дальневосточного округа **не увидел** таких доказательств. Заказчик **заявил** об одностороннем отказе до наступления промежуточных сроков работ и не подтвердил, что подрядчик не сможет закончить этап вовремя. ВС РФ **не стал** пересматривать дело.

15-й ААС тоже **не нашел** оснований для отказа от контракта из-за того, что контрагент отстал от графика производства ремонта. Подрядчик доказал, что вел работы без остановки и имел достаточно времени, чтобы закончить ремонт. Суд **учел**, что из-за логической производственной последовательности темпы работ могли меняться.

Подрядчик может оспорить односторонний отказ, если заказчик не содействовал ему в работе

По ГК РФ заказчик **обязан содействовать** подрядчику в работе, если это предусмотрено в договоре. В практике нередки случаи, когда исполнитель успешно оспаривал односторонний отказ, если заказчик не помогал решать сложности при исполнении контракта, например:

- не сообщил нужную информацию - [АС Северо-Кавказского округа](#);
- не передал проектную документацию - [АС Западно-Сибирского округа](#).

Рекомендуем: *Как заказчику расторгнуть государственный или муниципальный контракт в одностороннем порядке*

Что предпринять заказчику, если подрядчик приступил к выполнению работ по договору, но выполняет работы медленно

Документ: [Обзор: "Односторонний отказ заказчика от госконтракта: интересные примеры из практики за 2024 - 2025 годы" \(КонсультантПлюс, 2025\) {КонсультантПлюс}](#)



Рекомендации:

О наиболее важных изменениях законодательства можно прочитать в специальных обзорах КонсультантПлюс. Их можно найти в рубрике «Актуальные темы».

Откроем вкладку Обзоры.

Перейдем в «Актуальные темы»

[Изменения законодательства о банкротстве](#)

[Изменения законодательства в сфере торговли](#)

[Актуальные темы](#)

Перейдем в список Обзоров.